

BAUTAGEBUCH

Dokumentation gem. § 4 Abs. 3 VOB/B

FIRMENLOGO

PROJEKT

Test Neubau Berlin

DATUM

03.02.2026

ADRESSE

Hauptstr. 1, 10115 Berlin

WETTER

12°C, Bewölkt mit Regen ☐

Anwesende Personen / Gewerke

Gewerk / Firma	Anzahl	Tätigkeit
Mauerbau GmbH	5	Mauerarbeiten im 1. OG
Elektro Blitz	2	Leitungsverlegung

Durchgeführte Arbeiten

- Fertigstellung der Außenwand im Westflügel
- Beginn der Elektroinstallation im Erdgeschoss
- Anlieferung der Fensterelemente

Besondere Vorkommnisse / Behinderungen

Kran-Ausfall für 2 Stunden am Vormittag. Keine Verletzten.

Unterschrift Bauleiter

Unterschrift Auftraggeber / Polier

Dieses Bautagebuch dient der Beweissicherung und Dokumentation des Bauablaufs gemäß den Anforderungen der VOB/B.